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Vue d’ensemble du projet 
Organi-
sation re-
quérante 

Alpes vivantes / C/o Jufer Sally-Ann Rue du Carroz 23 1867 Ollon 

Personne 
de con-
tact 

Jean-Christophe Fallet, secrétaire, Alpes vivantes 
Tél: +41 78 919 99 57, Email: info@alpesvivantes.ch 

Stop aux plantes envahissantes et  
aux plantes indésirables  

Buts à 
long 
terme 

Agir concrètement pour réduire durablement la propagation des principales espèces de 
plantes envahissantes et de plantes indésirables dans les Alpes vaudoises en considé-
rant l’impact du changement climatique. 

ODD 

 

Domaine  
d’activité 

Les plantes envahissantes et les plantes indésirables sont considérées comme le se-
cond facteur d’érosion de la biodiversité, juste après la destruction des habitats.  
La présence de ces espèces de plantes a été signalée à plusieurs endroits dans les 
Alpes vaudoises. 

Idée de 
base  
du projet 

En limitant l’implantation et la propagation des plantes envahissantes et des plantes 
indésirables il est proposé d’améliorer la qualité de la biodiversité indigène dans la ré-
gion. Le projet aura un effet positif sur les populations de plusieurs autres espèces et 
sur la biodiversité en général en considérant les effets du changement climatique. Ainsi, 
le projet aura un fort impact au niveau de la préservation de la biodiversité des Alpes 
vaudoises. 

Périmètre 
d’action  
du Projet 

Les Alpes vaudoises sont l'une des régions présentant le plus grand potentiel de biodi-
versité dans les Alpes suisses. L’association Alpes vivantes est active sur le périmètre 
des communes des Alpes vaudoises en dehors du Parc naturel régional Gruyère Pays-
d ‘Enhaut. 

Objectifs 
du 
projet 

• Réduire la pression exercée par les plantes envahissantes et par les plantes indé-
sirables  

• Lancer des actions concrètes de lutte contre ces plantes 

• Organiser des actions de sensibilisation du grand public 

• Agir durablement pour améliorer la diversité des habitats et des espèces dans la 
zone du projet et contribuer ainsi à accroître la biodiversité régionale. 

L’organi-
sation du 
projet 

 Gestion de projet : l’association Alpes vivantes 
Mise en œuvre du projet : les partenaires régionaux publics et privés tel que le service 
des forêt des communes membres, la Fondation Action Environnement  et la Direction 
générale de l'environnement (DGE) du Canton de Vaud. 

La durée  
du Projet 

4 ans, de 2022 à 2025.  
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1. Evaluation de l’avancée du projet 
Le projet « Stop aux plantes envahissantes et aux plantes indésirables»  est maintenant terminé. 

Plusieurs chantiers de lutte et d’actions de sensibilisation ont été menés par Alpes vivantes dans les Alpes vau-

doises entre 2022 et  2025. 

 

En 2025, plusieurs actions ont été menées sur le territoire de la commune de Bex pour lutter contre les plantes 

exotiques envahissantes, impliquant élèves, professionnels et volontaires. Plusieurs journées ont permis l’arra-

chage de l’ailante glanduleuse (Ailanthus altissima)et de la renouée du Japon (Reynoutria japonica), avec la par-

ticipation des élèves de l’école de la transition d’Aigle, des écoles de Bex et d’une petite équipe de profession-

nels. 

Une équipe de migrants a réalisé un travail remarquable contre la Berce du Caucase au Villars Golf Club les 25 

et 26 juin. Des journées d’ecovolontariat ont également été organisées : à Cergnement, avec les employés de 

Nestlé le 20 mai et de la Banque Migros le 21 mai, et au Grand Marais de Bex avec les employés de Salesforce 

le 14 mai. Par ailleurs, un camp du Service Civil International a été organisé sur l’alpage de Conche du 22 au 27 

septembre afin de lutter contre les aulnes verts (Alnus viridis). 

Ces chantiers ont permis non seulement de réduire la présence de ces plantes envahissantes, mais aussi 

d’échanger avec les participants sur leurs impacts sur les écosystèmes et sur les enjeux liés au dérèglement cli-

matique. 

La participation au weekend de la durabilité de la ville de Bex les 31 octobre et 1 novembre a permis aux Belle-

rinnes et Bellerins d’approfondir leurs connaissances sur les principales espèces de plantes néophytes présentes 

en ville de Bex. 

 

On peut affirmer que notre approche positive et valorisante nous permet de bien communiquer et de rentrer en 

contact avec divers publics cibles en utilisant des outils adaptés de sensibilisation. Les articles de presse, la 

bonne réception de nos mesures de communication ainsi que les nombreux contacts avec les autorités, les 

groupes d'intérêt et les organisations spécialisées en témoignent (Annexe 3). 
 

Action de lutte contre les renouées du Japon à Bex avec les  élèves de l’école de la transition d’Aigle le 10.11.2025.  
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2. Avancement du projet 
2.1 Faits marquants sélectionnés 

   
Une équipe dynamique en action contre la berce 
du Caucase au Golf à Villars, 26.06.2025. 

Mener des journées de lutte avec des professionnels (Action 1) 
 
Une petite équipe de migrants encadrée par M. Baumann de la  
Fondation Actions Environnement a réalisé un travail exceptionnel de 
lutte contre la Berce du Caucase au Villars Golf Club les 25 et 26.06. 
Près de 6841 m2 ont été prospectés et traités cette année par une 
équipe de 4 requérants. Cette collaboration avec l’équipe du Golf et la 
Fondation Actions Environnement a commencé en 2022. On com-
mence à voir un impact sur les terrains traités. Il faut rappeler que la 
Berce du Caucase est bien établie sur les terrains du Golf.  
Nous serions très intéressés à pouvoir intensifier la lutte contre les 
Berces du Caucase à partir 2026 (Annexe 1). 

Les élèves de l’école de la transition dans une fo-
rêt de renouée lors d’un chantier à Bex, 
28.05.2025. 

Mener des chantiers participatifs sur plusieurs jours avec divers 
publics cibles (Action 2) 
 
Quatre journées d’arrachage d’ailantes et spécialement de renouée du 
Japon ont été organisées en ville de Bex en présence de classes 
d’élèves de l’école de la transition d’Aigle et des collèges de Bex. Ces 
journées de terrain avec plus de 60 jeunes de 8 à 20 ans ont vraiment 
bien fonctionné. Entre le 22 et le 27.09, 10 adultes de diverses natio-
nalités ont participé à un camp du Service civil international sur l’al-
page de Conche. Ils ont participé activement à des actions de lutte 
contre les aulnes verts. Malgré les conditions climatiques humides et 
très fraiches, les participants ont vraiment retroussé les manches (An-
nexe 3). 

 
Découvrir les néophytes sur notre stand lors du 
weekend de la durabilité à Bex, 31.10.2025. 

Organiser une journée annuelle d'information du grand public 
(Action 3) 
 
Dans le cadre du weekend de la durabilité de la ville de Bex les 31.10 
et 1.11, un stand d’information a été proposé aux Bellerins et Belle-
rinnes afin de leur permettre de découvrir les principales espèces de 
plantes néophytes présentes en ville. 
Un jeu didactique de géolocalisation des espèces néophytes déve-
loppé en 2024 a été amélioré et de même proposé dans le parc ar-
boré au centre de Bex (Annexe 3). 
  

 
La découverte des néophytes, Papiliorama, 
Chiètres, 16.05.2025. 

Communiquer sur les plantes invasives et les plantes  
indésirables (Action 4) 
 
Le stand de sensibilisation proposé le 16.05 dans le cadre du 
symposium sur les prairies fleuries dans nos jardins au Papiliorama 
nous a permi d’entrer en contact avec un large public. Une équipe 
dynamique de 3 spécialistes était sur place pour répondre aux 
questions des visiteurs intéressés. Le jeu des paires sur les néophytes 
envahissantes a été très apprecié (Annexe 3). Un grand merci aux 
équipes de l’association Beau & Sauvage et au Papiliorama pour leur 
invitation, leur accueil et leur collaboration.  
Programme de la manifestation en annexe (Annexe 4). 
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2.2 État d'avancement des objectifs 

 
Une équipe de professionnels pour agir 
en ville de Bex, décembre 2025. 

 

 
 

Action 1 : Mener des journées de lutte avec des professionnels  
État d'avancement des objectifs : 
Les 25 et 26.06, il a été possible d’organiser au Villars Golf Club 
deux journées d’arrachage des plantes de Berce du Caucase avec 
une équipe de 4 requérants d’asile encadrés par des professionnels 
de la fondation Actions Environnement.  
En 2025, plusieurs journées d’arrachage des ailantes ont été organi-
sées par une petite équipe de professionnels d’Alpes vivantes princi-
palement sur des terrains en ville de Bex (parcelles N°149, 151, 510, 
553 et 555 ) et dans le parc de l'ancien hôtel des Salines de Bex 
(parcelle N°994). 

Les élèves de Bex en route dans le Val-
lon de Nant pour couper des vérates, 
20.05.2025. 

 
 
 

Action 2 : Mener des chantiers participatifs sur plusieurs jours 
avec divers publics cibles 
État d'avancement des objectifs : 
20 personnes de l'entreprise Salesforce ont participé, entre autres, à 
l’arrachage de renouée du Japon au Grand Marais de Bex le 14.05. 
Plusieurs chantiers d’éco-volontariats de lutte contre les rumex et les 
vératres ont pu être organisés les 20.05 et 21.05 dans le vallon de 
Cergnement.  
Un camp du Service civil international a été organisé sur l’alpage de 
Conche pour lutter contre les aulnes verts entre le 22 et le 27.09. 
48 élèves de l’école de la transition d'Aigle ont arraché des renouées 
à Bex les 28.04 et 10.11. 127 élèves des écoles de Bex ont participé 
à des chantiers de lutte contre le vératres dans le Vallon de Nant les 
15, 19, 20 et 22.05. 

 
Des citoyens en train d’arracher des re-
nouées du Japon à Bex, 08.05.2025. 

 
 
 

Action 3 : Une action citoyenne par année d’arrachage de 
plantes envahissantes ou de plantes indésirables  
État d'avancement des objectifs : 
Le 8.05, 6 employés de Quartzteq GmbH ont relevé le défi d’arra-
cher la renouée du Japon à Bex. 180 m² de nettoyés. 
Les 31.10 et 01.11, des journées d’information ont été organisées à 
Bex dans le cadre du weekend de la durabilité de la ville de Bex. 
Beaucoup de visiteurs ont participé au jeu de découverte des 
plantes envahissantes sur la parcelle susmentionnée. 
. 

Un moment d’échange et de découverte 
des néophytes, Beau&Sauvage, Inz, 
13.09.2025. 

 
 
 

Action 4 : Communiquer sur les plantes invasives et les plantes 
indésirables 
État d'avancement des objectifs : 
Toutes les actions réalisées par Alpes vivantes sont publiées sur les 
réseaux sociaux dont Facebook. Les actions réalisées dans le cadre 
du weekend de la durabilité les 29.10 et 01.11 ont été présentées 
sur le site de la commune de Bex. 
Cette année, nous avons aussi eu la chance de pouvoir présenter 
nos activités dans le cadre de plusieurs manifestations de l’associa-
tion Beau & Sauvage, comme le 16.05 au Papiliorama et le 13.09 à 
Inz.  

 Objectifs remplis ou dépassés 

 Objectifs en grande partie remplis 

 Les résultats sont inférieurs aux attentes (p. ex. retards importants)  
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3. Perspectives 
Avec les chantiers de 2025, le projet d’Alpes Vivantes dans les Alpes vaudoises touche à sa fin. Entre 2022 et 
2025, de nombreuses actions ont permis de lutter contre des plantes envahissantes telles que la Berce du Cau-
case, la renouée du Japon, l’ailante, l’aulne vert et le vérâtre, tout en sensibilisant le grand public aux enjeux éco-
logiques et climatiques. 
Pour poursuivre ces efforts, il est proposé de continuer les chantiers d’arrachage et les actions de sensibilisation 
entre 2026 et 2028. 
 
Action 1 : Mener des journées de lutte avec des professionnels  
Perspectives économiques : Plusieurs actions sont prévues, notamment au Golf de Villars, pour lutter durable-
ment contre les plantes envahissantes. Le nombre de chantiers entre 2026 et 2028 dépendra des fonds dispo-
nibles, mais les contacts établis entre 2022 et 2025 avec les écoles et les habitants de Bex permettront de lancer 
de nouveaux projets dans la région. 
Perspectives organisationnelles : Le groupe de travail formé en 2024, composé de 4 membres, fonctionne effi-
cacement, ce qui permet de répondre aux demandes et d’agir de manière ciblée. 
 
Action 2 : Mener des chantiers participatifs sur plusieurs jours avec divers publics cibles 
Perspectives économiques : Alpes Vivantes est en contact avec plusieurs entreprises suisses (Siemens, Sales-
force, Richemont, Banque Migros, Nestlé) pour organiser des chantiers. Un camp du SCI est également prévu en 
septembre 2026 pour lutter contre les aulnes verts. 
Perspectives organisationnelles : L’ancrage politique dans les Alpes vaudoises facilite l’obtention des autorisa-
tions nécessaires aux chantiers. Le partenariat avec le WWF Suisse, les écoles de Bex et l’école de la transition 
d’Aigle permet d’intensifier les actions. Plusieurs membres d’Alpes Vivantes possèdent les compétences pour 
gérer des chantiers, ce qui accroît la capacité d’action de l’association. 
 
Action 3 :Organiser des journées d'information du grand public et communiquer sur les plantes invasives 
et les plantes indésirables 
Perspectives économiques : Grâce au soutien de la Fondation Suisse Philanthrope, de la Banque Raiffeisen et 
du Canton de Vaud, des fonds sont disponibles pour organiser des stands d’information et de sensibilisation en 
2026 et 2027, et poursuivre la participation au week-end de la durabilité de Bex. 
Perspectives organisationnelles : La consolidation du groupe de travail créé en 2023 permettra de mieux ré-
pondre aux demandes et d’agir de manière encore plus professionnelle. 
 

 
En 2026 des chantiers de lutte contre le Lupin à folioles nombreuses ( Lupinus polyphyllus) seront organisés sur les alpages de Solalex. 
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4. Etat des finances 
4.1. Budget en 2025 

En 2025, les dépenses totales sont de CHF 17’592. Seulement une partie des mesures planifiées ont pu être réalisées avec les fonds disponibles. Cela a été une 

grande chance de pouvoir organiser le camp du Service Civil  International (SCI) comme en 2024. La météo capricieuse et très humide du mois de septembre 

2025 a eu un impact sur la réalisation des actions dans le cadre du camp du SCI (Tableaux 1 et 2). 

 

 
Tableau 1 : charges pour les objectifs 1 et 2 du projet susmentionné en 2025  

 

 

 

2025

Prév. Réel Diff. Remarques

Objectif 1 Identifier les populations de plantes envahissantes et de plantes 

indésirables 

1500 788 -712

1.1 Aquerir chez Info Flora  les cartes  actualisées d'une ou deux 

communes par année

1000 0 -1000 Pas nécessaire

1.2 Prioriser les actions annuelles avec les acteurs communaux et les 

experts regionaux concernés

200 588 388 Séances et travail de bureau

1.3 Transmettre les données de terrain au Centre national de données et 

d'informations sur la flore de Suisse annuellement (Carnet néophytes 

envahissantes d’Info Flora)

100 0 -100 Pas nécessaire

1.4 Partager ces informations avec les acteurs locaux et communaux 200 200 0 Forfait

Objectif 2 Organiser les actions concrètes 26272 12229 -14043

2.1 Une action citoyenne d'une journée par année d’arrachage de plantes 

(Action 3)

1490 500 -990  6 employés de Quartzteq GmbH  le 08.05 à Bex

2.2 Une action d’arrachage par année avec  un groupe de requérants d’asile 

et gérée par des professionnels (Actions 1 et 2)

8616 4540 -4076 2 jours de chantier d'arrachage de la Berc du Caucase avec des migrant les 25 et 26.06

2.3 Un chantier du Service Civil International (SCI) pour l’arrachage de 

plantes invasives ou de plantes indésirables et des autres actions de 

terrain (Actions 1 et 2)

16166 7189 -8977 20 personnes de  Salesforce contre la renouée du japon au Grand Marais de Bex le 14.05.

Un camp du SCI sur l’alpage de Conche pour lutter contre les aulnes verts entre le 22 et le 27.09, 

financé dans le cadre du projet P 3.6

48 élèves de l’école de la transition d'Aigle ont arraché des renouées à Bex les 28.04 et 10.11.

127 élèves des écoles de Bex ont participé à des chantiers de lutte contre le vératres dans le Vallon de 

Nant les 15,19, 20 et 22.05.

Budget en CHF: mesures de lutte contre les plantes envahissantes et les 

plantes indésirables dans le perimètre d'action d'Alpes vivantes 
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Tableau 2 : charges pour l’objectif 3 du projet susmentionné en 2025 

 

La participation au week-end de la durabilité de la commune de Bex est devenue un moment de rencontre important pour Alpes vivantes avec les Bellerins et 

Bellerines. Il convient de préciser que les frais de gestion de cette manifestation ont été couverts par le projet de sensibilisation P3.6 en 2025. 

Objectif 3 Organiser le transfert de connaissance 10000 2280 -7720

3.1 Communiquer des les medias locaux et sur les reseaux sociaux 

(Action 4)

2000 0 -2000 Financé dans le cadre d'un autre projet P 3.6

3.2 Rééditer  le dépliant « Néophyte » en collaboration avec le Parc naturel 

régional Gruyere Pays d’Enhaut (adaper les logos, Action 4)

1000 0 -1000 Pas nécessaire

3.3 Impression des dépliants « Néophyte » (Action 4) 2000 0 -2000 Pas nécessaire

3.4 Communication sur des stands  (Action 4) 720 720 Stand de découverte des néophytes, Beau&Sauvage, Inz, 13.09.2025

 Stand de sensibilistaion dans le cadre du weekend de la durabilité de la commune de Bex les 31.10 et 

01.11.2025, Financé dans le cadre du projet 3.6

3.5 Rediger un rapport de synthèse des actions entreprises en 4 ans 

(Action 4)

5000 1560 -3440

37772 15297 -22475

944 382 -562

4722 1912 -2809

43438 17592 -25846Budget Total 2024  en CHF

Total

Imprévus (2,5%)

Coûts de gestion (12,5%)



Projets / Alpes vivantes: Stop aux plantes envahissantes et aux plantes indésirables Rapport final 2022-2025 

 

   

 

10 

4.2. Budget global 2022-2025  

Sur la période 2022 à 2025, les dépenses totales sont de CHF 86318, soit CHF 70184 de moins que le budget 

initial (Tableau 3). 

 

Budget en CHF: mesures de lutte contre les 
plantes envahissantes et les plantes indésirables 
dans le périmètre d'action d'Alpes vivantes  

2022 2023 2024 2025 Total CHF 2022-2025 

Réel Réel Réel Réel Prév. Réel Diff. 

Obj. 
1 

Identifier les populations de plantes enva-
hissantes et de plantes indésirables  

1500 1400 300 788 6000 3988 -2012 

1.1 Acquérir chez Info Flora  les cartes  actuali-
sées d'une ou deux communes par année 

1000 0 0 0 4000 1000 -3000 

1.2 Prioriser les actions annuelles avec les ac-
teurs communaux et les experts régionaux  

200 1100 0 588 800 1888 1088 

1.3 Transmettre les données de terrain sur le 
Carnet néophytes envahissantes d’Info Flora 

100 100 100 0 400 300 -100 

1.4 Partager ces informations avec les acteurs 
locaux et communaux 

200 200 200 200 800 800 0 

Obj. 
2 

Organiser les actions concrètes 20585 7793 14483 12229 105088 55091 -49997 

2.1 Une action citoyenne d'une journée par an-
née d’arrachage de plantes (Action 3) 

958.2 650 0 500 5960 2108 -3852 

2.2 Une action d’arrachage par année avec  un 
groupe de requérants d’asile (Actions 1 et 2) 

4309 4038 4540 4540 34464 17427 -17037 

2.3 Un chantier du Service Civil International 
(SCI) (Actions 1 et 2) 

15319 3105 9943 7189 64664 35556 -29108 

Obj. 
3 

Organiser le transfert de connaissance 3330 5610 4760 2280 25000 15980 -9020 

3.1 Communiquer dans les médias locaux et sur 
les réseaux sociaux (Action 4) 

2000 2000 1760 0 8000 5760 -2240 

3.2 Rééditer  le dépliant « Néophyte » en colla-
boration avec le Parc naturel ( Action 4) 

118 0 0 0 4000 118 -3882 

3.3 Impression des dépliants « Néophyte » (Ac-
tion 4) 

1212 0 0 0 8000 1212 -6788 

3.4 Communication sur des stands  (Action 4)   3360 2500 720 4000 6580 2580 

3.5 Rédiger un rapport de synthèse des actions 
entreprises en 4 ans (Action 4) 

  250 500 1560 5000 2310 -2690 

Total 25415 14803 19543 15297 136088 75059 -61029 

Imprévus (2,5%) 635 370 489 382 3402 1876 -1526 

Coûts de gestion (12,5%) 3177 1850 2443 1912 17011 9382 -7629 

Budget Total 2024  en CHF 29227 17023 22475 17592 156501 86318 -70184 

Tableau 3 : résumé du budget utilisé entre 2022 et 2025 

 

Cette différence s’explique principalement par le fait que la recherche de fonds pour ce projet entre 2022 et 2025 

s’est révélée plus ardue que prévu. 

Il convient toutefois de préciser que la pression des néophytes dans la région demeure très importante. C’est la 

raison pour laquelle la lutte se poursuivra entre 2026 et 2028 dans le cadre d’un nouveau projet.  

 

Nous avons formé une petite équipe de professionnels disponibles et capables de gérer des chantiers de lutte 

contre les principales espèces exotiques envahissantes dans les Alpes vaudoises. 
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4.3. Sources de financement  

Entre 2022 et 2025, les actions et mesures proposées dans le cadre du projet «  Stop aux plantes envahissantes  

et aux plantes indésirables» ont pu être réalisées grâce au soutien financier des partenaires présentés dans le 

tableau suivant (Tableau 4). 

 

Financement du projet           

Sponsors 2022 2023 2024 2025 Total 

Golf de Villars-sur-Ollon       2300 2300 

Commune de Bex       3000 3000 

Fondation Chablais Nature 10000 10000 10000 5300 35300 

Fondation Nature & Découvertes Suisse   25000     25000 

Fondation MAVA 19227       19227 

Fond Suisse du Paysage       787 787 

Total annuel disponible 29227 35000 10000 11387 85614 

Total annuel utilisé 29227 17023 22475 17592 86318 

Total restant 0 17977 -12475 -6205 -704 

Tableau 4 : liste des partenaires et de l’utilisation des fonds pour le projet susmentionné au 31.12.2025 

 

Un léger déficit est à considérer dans le cadre du projet susmentionné pour la période 2022–2025. 

Il convient de relever qu’il est difficile de prévoir avec précision les fonds disponibles. Il a ainsi été décidé de réali-

ser la totalité des chantiers planifiés en 2025 afin de garantir la poursuite des efforts de réduction de la pression 

des néophytes, principalement dans le milieu urbain de Bex. 

 

En 2026, il est déjà prévu de poursuivre les actions au Golf de Villars contre la Berce du Caucase ainsi qu’à So-

lalex contre le lupin à folioles nombreuses. Des chantiers de lutte contre la renouée du Japon et l’ailante de-

vraient également être organisés à Bex avec les élèves de plusieurs écoles. 

 

 

Au nom du comité d’Alpes vivantes, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et votre confiance entre 

2022 et 2025 

 

Avec mes respectueuses salutation, 

Jean-Christophe Fallet,  

Secrétaire d’Alpes vivantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre objectif  

Mettre en valeur la richesse biologique et les habitats 

de valeur écologique des Alpes vaudoises en gérant 

des projets au sein d’une organisation régionale. 
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5. Annexes 
5.1 Annexe 1 : Chantier de lutte contre la Berce du Caucase au Golf de Villars 
Voici un bref compte-rendu de l’intervention de notre groupe de migrants au Golf les 25 et 26 juin derniers. 

  

En vous rendant sur ce lien : https://s.geo.admin.ch/7b6zg6kgm7u7, vous trouverez en rouge les surfaces trai-

tées entièrement contre la Berce du Caucase (= fauche partie aérienne -> piochage des racines -> évacuation du 

matériel végétal et mise en tas) 2305 + 108+ 579 = 2992 et en jaune les surfaces uniquement fauchées et lais-

sées sur place 619 + 118 + 45 + 75 857 3849 m2 

En cliquant sur chaque surface, vous trouverez une indication sur la densité de berces par rapport au reste de la 

végétation. 

  

En pièce jointe, je vous transmets un document avec quelques photos de ces 2 journées qui illustrent le travail 

réalisé (photos avant/après) et les bons moments partagés. 

Nous déplorons toutefois un groupe réduit avec un fort absentéisme cette semaine-ci, une première depuis 4 ans. 

  

Pour la suite, voici quelques remarques et suggestions pour lesquelles je suis à disposition pour en discuter : 

· Poursuivre la lutte active et intégrale (fauchage -> piochage -> évacuation) des principaux foyers dans 

l’enceinte du Golf. 

· Par nos groupes et ceux de Jean-Christophe, puis suivi par l’équipe du Golf (au minimum un 2ème pas-

sage !). 

· Si manque de ressources/moyens, se concentrer sur les nouveaux foyers (ex : cf. foyer au sud du Golf à 

faible densité selon lien/carte transmis) ou au moins faucher 2/3 fois par saison les plus gros foyers. 

· Si possible pour Alpes Vivantes, envisager 3 ou 4 jours d’intervention par année pour lutter efficacement 

contre les principaux foyers. 

· Une intervention au début du mois de juin s’avèrerait préférable (plantes plus petites, sol plus meuble, 

chaleur moindre). 

· L’équipe du Golf s’engage à concurrencer la reprise de la Berce sur des surfaces planes (ex. : foyer situé 

à proximité du dépôt de machines/matériel) par le semis d’un mélange grainier adapté à la station de 

type OH-chg Herbaflora + par la plantation de boutures de saules et d’arbustes indigènes sur des sur-

faces en pente (ex. : foyer situé en contrebas du trou n°1). 

· Réalisation par l’équipe du golf d’une place en dur pour le stockage/séchage avant évacuation du maté-

riel végétal. Ceci dans le but d’éviter toute propagation de la plante. 

  

Merci à Alpes Vivantes pour la confiance et à Pierre Delbono et toute son équipe pour leur chaleureux accueil. 

  

Bien cordialement et à bientôt, 

Mathieu 

   

  

Mathieu Baumann 

Coordinateur Romandie / Ingénieur en environnement 

Absent le jeudi 

  

Fondation Actions Environnement |c/o oekoskop | Av. Charles Dickens 6 | 1006 Lausanne |  078 741 02 38| 

www.umwelteinsatz.ch 

 

https://s.geo.admin.ch/7b6zg6kgm7u7
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5.2 Annexe 2 : Retour en images sur le Camp du SCI entre le 22 et 27.09 
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5.3 Annexe 3 : Outils didactiques 

 

Un jeu d’identification sur le terrain des principale plantes néophytes, créé en 2024 et amélioré en 2025 

 

    

    
 

 

Carte de base avec le principale s espèces de néophytes et le périmètre d’étude 
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Néophytes envahissantes 

 

1)……………………………………………………………………………….…………………… 

2)……………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………………….…………………… 

5)……………………………………………………………………………………………………. 

6)……………………………………………………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………………………….…………………… 

8)……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé aux participants d’aller chercher et identifier les principales néophytes dans un périmètre 

donné. Le périmètre est adapté pour chaque chantier. 
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Une memory sur les plantes exotiques envahissantes, créé en 2023 
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Liste des cartes du memory sur les plantes néophytes envahissantes 
 

Il est aussi possible de jouer en ligne aux liens suivantes :  

https://interacty.me/projects/5c2016e3eeeced80; https://www.alpesvivantes.ch/Neophytes/index.php/ 

 

 

https://interacty.me/projects/5c2016e3eeeced80
https://www.alpesvivantes.ch/Neophytes/index.php/
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5.4 Annexe 4 : Articles de presse 

Migros-Magazine N°27:01.07 
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Riviera Chablais  N°171:8.09 
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Programme du Symposium au Papiliorama le 16.05.2025 

 

 
 


